

2022 年研華「ACT 夢想家」報名表/企劃書

計畫主題	名稱	為小鴨造一個家																																																					
	說明	學校生態豐富，水稻課程中有稻間鴨這一環，學校養殖稻間鴨，但是學校太多動物會傷害他們，同學們發想，能在自然環境中，為小鴨們創造安全舒適的環境，免於被其他動物侵擾，安全快樂長大，螢橋學子能在水稻與稻間鴨課程中，學習保育生態、永續發展。																																																					
	對應SDGS	☐ 1. 終結貧窮 ☐ 2. 消除飢餓 ☐ 3. 健康與福祉 ☐ 4. 優質教育 ☐ 5. 性別平權 ☐ 6. 淨水及衛生 ☐ 7. 可負擔的潔淨能源 ☐ 8. 合適的工作及經濟成長 ☐ 9. 工業化、創新及基礎建設 ☐ 10. 減少不平等 ☐ 11. 永續城鄉 ☐ 12. 責任消費及生產 ☐ 13. 氣候行動 ☐ 14. 保育海洋生態 ☒ 15. 保育陸域生態 ☐ 16. 和平、正義及健全制度 ☐ 17. 多元夥伴關係																																																					
參與學生	班級	403	403	403	403	403																																																	
	姓名	孫丞靖	呂宇恩	蔡依伶	劉雨齊	林依芃																																																	
指導老師		吳惜華、賴貞介、陳惠敏、朱祐德																																																					
計畫動機		學校因為生態豐富，上學期配合水稻插秧課程後，引進稻間鴨進入學校，在師生、志工用心照顧下，小鴨日益成長，但是連續假日的夜間，小鴨突遭變故，5隻小鴨陳屍在鴨舍中，鴨舍的網牆被抓破一個大洞，評估應該其他動物入侵，僅剩一隻小鴨，大家更加保護牠，慢慢小鴨已長成大鴨，但在假日的晚間，學校人員放假，這僅存的鴨子又被咬死，同學們就有一個願望，能為小鴨造一個猶如在森林中自由自在，但又像在鴨籠一樣安全的家。																																																					
計畫內容 (含行動策略與預計時程)		在小田園區域中，挑選適合的空間，適合的材質，在大家集思廣益下，打造安全舒適的小鴨理想家。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Week1 1/14~20</th> <th>Week2 2/4~2/10</th> <th>Week3 2/17~21</th> <th>Week4 3/2~3/6</th> <th>Week5 3/9~13</th> <th>Week6 3/16~20</th> <th>Week7 4/6~4/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前置作業</td> <td colspan="7" style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>校內暖身活動</td> <td colspan="7" style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>專家經驗分享</td> <td colspan="3" style="background-color: black;"></td> <td colspan="4" style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>建置小鴨的家活動</td> <td colspan="3" style="background-color: black;"></td> <td colspan="4" style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>活動永續與傳承</td> <td colspan="6" style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </tbody> </table>							Week1 1/14~20	Week2 2/4~2/10	Week3 2/17~21	Week4 3/2~3/6	Week5 3/9~13	Week6 3/16~20	Week7 4/6~4/10	前置作業								校內暖身活動								專家經驗分享								建置小鴨的家活動								活動永續與傳承							
	Week1 1/14~20	Week2 2/4~2/10	Week3 2/17~21	Week4 3/2~3/6	Week5 3/9~13	Week6 3/16~20	Week7 4/6~4/10																																																
前置作業																																																							
校內暖身活動																																																							
專家經驗分享																																																							
建置小鴨的家活動																																																							
活動永續與傳承																																																							

預期成效	一、學童能了解生命的意義，愛護自己與其他生命。 二、學童能規劃計畫、執行與回饋省思，再行動。 三、能為小鴨營造安全舒適的生活空間。 四、愛護校園環境生態，尊重生物的生存權益。
預算估算	一、申請補助經費 1. 塑鋼網-5 尺 A 級 厚 #8 號(16*16mm)：1200 元*8 組=9600 元。 2. 束帶：100 元*4 包=400 元。 二、自籌經費 1. 小鴨的房舍：5000 元*2 組=10000 元 2. 小鴨生活用品：約 3000 元*1 式=3000 元 3. 小鴨食物等：約 5000 元*1 式=5000 元
尋求贊助規劃	一、與北極星童軍團搭建房舍技術合作。 二、動物園養殖與維護技術合作。 三、宜蘭養鴨專家。 四、退休同仁與家長志工。

※表格不敷使用可自行延伸，並可附件檔案或其他資料。